工程表　　スケジュール　　ビジネス村　住宅営業

No	工事名	場所	構造・坪	設計事務所	建設会社	2020		2021											
						11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	Y邸	うるま市	RC平26	未来	㈲未来建設	工事													
2	Y邸	うるま市	RC平20	未来	㈲未来建設	工事													
3	K邸	今帰仁	RC平18	木風舎	㈲南建設	工事													
4	O邸	恩納村	RC平23	横田設計	未定	設計		工事											
5	C邸	読谷	RC平30	未定	未定	設計		造成		工事									
6	Y邸	うるま市	RC平24	未定	未定	設計		工事											
7	Y邸	読谷	鉄骨車庫20坪	未定	未定	設計		工事											
8	U邸	名護	RC平25	木風舎	㈲南建設	設計	工事												
9	O邸	恩納村	RC平10	未定	未定	設計	工事												
10	S邸	うるま市	店舗30	未定	末石インテリアルデザイン	設計	工事												
11	**3区画分譲地**	石川　A	RC平25	KEI設計	未定														
12	**3区画分譲地M邸**	石川　B		KEI設計	未定														
13	**3区画分譲地U邸**	石川　C		KEI設計	未定														
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			